Ид.		Реж зад	Название задачи	Длительность	Начало
1			**Описание инструментов и требований к хости**	1 день	Пн 09.09.19
2			**Перечисление требований к работе сайта**	1 день	Пн 09.09.19
3			**Разработка структуры сайта**	2 дней	Вт 10.09.19
4			**Разработка прототипов**	4 дней	Ср 11.09.19
5			**Разработка сценария использования сайта**	2 дней	Сб 14.09.19
6			**Подготовка контента**	4 дней	Вт 10.09.19
7			**Разработка дизайна сайта**	4 дней	Вт 17.09.19
8			**Верстка**	2 дней	Сб 21.09.19
9			**Backend**	3 дней	Вт 24.09.19
10			**Тестирование**	2 дней	Пт 27.09.19
11			**Production**	1 день	Пн 30.09.19



Проект: ТЗГант
Дата: Вт 10.09.19

Задача
Прерывание
Веха
Суммарная задача
Суммарная задача проекта
Неактивная задача
Неактивная веха
Неактивная суммарная задача
Задача вручную
Только длительность
Суммарное сведение вручную
Суммарная задача вручную
Только начало
Только окончание
Внешние задачи
Внешняя веха
Крайний срок
Ход выполнения
Выполнение задач, запланированных вручную