	Реж Название задачи зада		Длительность										
	0	Зиді			В	09 Сен '19	_	СВ	16 Сен '19 П В	1 1	ч п	с в	23 Сен '19
1		->	Определение целей разработки сайта,	2 дней									
2		<u>-</u>	Разработка технического зада	5 дней		*							
3		<u>-</u>	Утверждение технического за	1 день									
4		<u>-</u>	Разработка структуры сайта	6 дней									
5		- >	Разработка сценария использования сайта	6 дней									
6	-	->	Создание дизайн-макета сайт	6 дней									
7		<u>-</u>	Утверждение дизайн-макета	1 день									
8		<u>-</u>	Верстка, программирование	5 дней									
9		->	Наполнение сайта	3 дней									
10		->	Запуск сайта	1 день									
11		<u>-</u>	Тестирование сайта	5 дней									
12		<u>-</u>	Сдача проекта	1 день									

Bexa Только начало] Суммарная задача Только окончание Проект: ТЗГант.mpp Суммарная задача проекта Внешние задачи Дата: Сб 14.09.19 Внешняя веха Неактивная задача Крайний срок Неактивная веха Неактивная суммарная задача Ход выполнения Задача вручную Выполнение задач, запланированных вручную Только длительность Стр. 1

